



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

-----

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(นายอาทิตย์ พัวตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง (Eb๕๐๒๐๐๐๖๕๓๘) ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน แดง หมู่ที่ ๔ (สายโนนแดง- โนนตู,สายบ้านนายหมี-บ้าน แม่ น้ำ และสายบ้านตุ่ม- บ้านยายแต่น)	๗๙๔,๓๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนแดง หมู่ที่ ๔ (สาย โนนแดง-โนนตู,สายบ้าน นายหมี-บ้านแม่ น้ำ และ สายบ้านตุ่ม-บ้านยาย แต่น)	๗๙๔,๓๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๕
๒.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน นาไฮ หมู่ที่ ๙ (สายนาไฮ-นา เตย และสายข้างวัด-บ้านตุ่ม พัด)	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน นาไฮ หมู่ที่ ๙ (สายนาไฮ- นาเตย และสายข้างวัด- บ้านตุ่มพัด)	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๕
๓.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคู หมู่ที่ ๑ (สายบ้านแม่เต่า- บล็อคคอนเวิร์ส และสายวัด เคารพ-โคกสีแก้ว)	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคู หมู่ที่ ๑ (สาย บ้านแม่เต่า-บล็อค คอนเวิร์ส และสายวัด เคารพ-โคกสีแก้ว)	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๕
๔.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง บัง หมู่ที่ ๘ (สายวัดป่า-สี แยกหนองทม)	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๘ (สาย วัดป่า-สีแยกหนองทม)	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๕